СОГЛАСОВАНО:
Директор Новочеркасского филиала
АО «ГТ- Энерго»

_____ С.В. Дадыкина

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

_____ С.В.Титкова

План мероприятий

по подготовке здания детского сада № 65

к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Примечания	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметка о выполнении
1	Выполнение ремонтных работ на системе отопления	По мере финансирования			
2	Предоставление Акта сверки взаиморасчётов с Теплоснабжающей организацией 2024-2025гг.		До 01.08.2025г.		
3	Ревизия запорной арматуры		До 01.08.2025г.		
4	Промывка системы отопления		До 01.08.2025г.		
5	Составление Акта промывки системы отопления		До 01.08.2025г.		
6	Поверка (замена) манометров и термометров		До 01.08.2025г.		
7	Проверка приборов в составе узла учета и составление акта с теплоснабжающей организацией		До 09.09.2025г.		
8	Проверка отключающих задвижек ввода		До 01.08.2025г.		
9	Прочистка грязевиков		До 01.08.2025г.		
10	Проверка отопительных стояков и тепловой изоляции		До 01.08.2025г.		
11	Поверка приборов учёта потреблённой тепловой энергии на системе отопления и ГВС (при наличии)	По необходимости			
12	Проведение гидравлического испытания системы отопления		До 01.08.2025г.		
13	Ремонт системы отопления после выполнения гидравлических испытаний	при необходимости			
14	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию УУТЭ (повторный ввод)	С началом отопительного сезона	До 09.09.2025г.		
15	Проверка пригодности помещения и освещения				

16	Составление Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду				

Составил: Зам.зав.по АХР Глазырина О.С.