ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
реализации инновационного проекта «Растим здоровое поколение»
в МБДОУ детском саду № 65

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственный
1. Организационный этап 2023 – 2024 учебный год				
1.1	Создание рабочей группы Ф И П	Сентябрь 2023	Приказ о создании рабочей группы Положение о рабочей группе	Заведующий МБДОУ
1.2	Разработка проекта «Растим здоровое поколение».	Сентябрь - декабрь 2023	Проект «Растим здоровое поколение»	Рабочая группа
1.3	Разработка методического обеспечения к проекту (картотеки, конспекты, сценарии). Разработка критериев эффективности проекта.	Декабрь – май 2024	Методические, диагностические материалы	Рабочая группа
1.4	Ознакомление педагогов с проектом	Май 2024	Изучение педагогами содержания проекта	Старший воспитатель
1.5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения для реализации проекта	Май 2024	Аналитическая справка с информацией о готовности МБДОУ к реализации проекта	Рабочая группа
1.6	Повышение уровня компетентности педагогов	Сентябрь 2023 – май 2024	КПК, вебинары МПАДО и др.	Старший воспитатель
2. Основной этап 2024 – 2025 - 2026 учебный год				
2.1	Повышение уровня компетентности педагогов	весь период	КПК, вебинары МПАДО и др.	Старший воспитатель
2.2	Обновление материально- технической базы МБДОУ в соответствии с проектом	весь период	Пополнение РППС групп, кабинетов, залов, территории детского сада оборудованием в соответствии с проектом	Заведующий МБДОУ
2.3	Создание банка методических материалов по здоровьесберегающим технологиям в соответствии с проектом	весь период	Методические материалы в соответствии с проектом	Старший воспитатель
2.4	Педагогическое просвещение родителей по освоению здоровьесберегающих технологий	весь период	Проведение мастер-классов, консультаций, родительских всеобучей	Старший воспитатель
2.5	Трансляция опыта работы на внутрисадовых и городских тематических неделях, на сайте детского сада, на муниципальной опорной площадке, в конкурсах профессионального мастерства	весь период	Размещение материалов на сайте детского сада, в интернет-группах ОК, ВК	Старший воспитатель
3. Итоговый этап 2026 год				
3.1	Диагностика результатов работы по реализации проекта	Апрель – май 2026	Проведение диагностики на соответствие критериям эффективности по реализации проекта	Рабочая группа
3.2	Анализ эффективности проекта	Май 2026	Аналитическая справка	Старший воспитатель